PROPOSTA COMERCIAL

Plataforma de Sinistros

---

1. Resumo Executivo

A Pluro possui a oportunidade de revolucionar seu processo de análise de sinistros através de uma plataforma tecnológica avançada que combina automação inteligente com inteligência artificial. Este projeto visa transformar o atual processo manual de 24-48 horas em um fluxo automatizado e ágil, reduzindo custos operacionais e melhorando significativamente a experiência dos segurados.

A solução proposta integra sistemas existentes (Sília, CIA Peças, Sistema Multa, Tabela FIPE) com novas funcionalidades de IA para detecção de fraudes, análise automatizada de documentação e integração com WhatsApp Business API. Esta abordagem permitirá aos analistas focar em casos complexos enquanto o sistema gerencia automaticamente sinistros de baixa complexidade.

Com nossa expertise em desenvolvimento de software e conhecimento do setor de seguros, entregaremos uma plataforma robusta, segura e escalável que posicionará a Pluro como referência em inovação tecnológica no mercado de seguros automotivos, garantindo ROI mensurável através da redução de tempo de processamento e detecção proativa de fraudes.

2. Escopo do Projeto

Objetivo: Desenvolver uma plataforma web completa para automatização do processo de análise de sinistros automotivos, integrando inteligência artificial para detecção de fraudes e reduzindo o tempo de processamento de 24-48 horas para um fluxo ágil e automatizado, através de integrações com sistemas existentes e interface aprimorada via WhatsApp Business API.

Funcionalidades Incluídas

- ✅ Sistema de análise automatizada de sinistros com IA para detecção de fraudes
- ✅ Integração com WhatsApp Business API para coleta de relatos e documentação
- ✅ Módulo de análise de imagens para avaliação automatizada de danos veiculares
- ✅ Integração completa com Sistema Sília para orçamentação automatizada
- ✅ Conectividade com CIA Peças para leilão e cotação de peças automotivas
- ✅ Consulta automática à Tabela FIPE para valores veiculares atualizados
- ✅ Interface com Sistema Multa existente da empresa
- ✅ Gestão completa de oficinas credenciadas e rede de prestadores
- ✅ Cálculo automático de franquias, indenizações e valores de reparo
- ✅ Dashboard executivo com métricas e indicadores de performance

Itens Não Incluídos

- ❌ Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo para iOS/Android
- ❌ Migração de dados históricos de sistemas legados anteriores
- ❌ Integração com outras seguradoras ou sistemas externos não especificados
- ❌ Treinamento presencial extensivo de usuários finais
- ❌ Manutenção e suporte técnico além do período de garantia de 90 dias

3. Metodologia

Utilizamos metodologia ágil baseada em Scrum com sprints de 2 semanas, permitindo entregas incrementais e feedback contínuo. Cada fase será executada com foco na entrega de valor, priorizando funcionalidades críticas e garantindo que o sistema evolua de forma consistente e testada.

Nosso processo inclui cerimônias regulares como planning, dailies, reviews e retrospectives, mantendo total transparência sobre o progresso do projeto. Utilizamos ferramentas como Jira para gestão de tarefas, Confluence para documentação e Git para versionamento de código, assegurando rastreabilidade completa.

A comunicação será mantida através de reuniões semanais de status, demonstrações ao final de cada sprint e canal direto via Slack ou Teams. Todos os entregáveis passam por processo rigoroso de code review e testes automatizados antes da aprovação, garantindo qualidade e aderência aos requisitos estabelecidos.

4. Entregas

- Plataforma Web Completa
- Módulo de IA para Detecção de Fraudes
- Integração WhatsApp Business API
- Sistema de Análise de Imagens
- Integrações com Sistemas Externos
- Painel Administrativo
- Documentação Técnica

5. Especificações Técnicas

Stack: Next.js 14+, TypeScript, PostgreSQL, Prisma ORM, TailwindCSS, Node.js, Docker, Redis

Arquitetura: Arquitetura baseada em microserviços com API REST, utilizando Next.js App Router para SSR/SSG, PostgreSQL como banco principal, Redis para cache e sessões, e Docker para containerização. Implementação de clean architecture com separação clara entre camadas de apresentação, aplicação e infraestrutura.

Integrações:

- WhatsApp Business API
- Sistema Cilia
- Cilia Peças
- Tabela FIPE
- Sistema Multa
- APIs de análise de imagem
- Serviços de IA/ML

Requisitos Não-Funcionais:

- Performance: tempo de resposta < 2s
- Segurança: criptografia de dados sensíveis
- Escalabilidade: suporte a 1000+ usuários simultâneos
- Disponibilidade: 99.5% uptime
- Compatibilidade: navegadores modernos
- Backup: rotina diária automatizada

6. Cronograma de Entregas

Período: 23/03/2026 a 23/07/2026

#	Fase	Horas	Dias Úteis	Período
1	1. Planejamento e Análise	117h	15	23/03/2026 - 11/04/2026
2	2. Design e Prototipação	106h	13	14/04/2026 - 01/05/2026
3	3. Desenvolvimento Backend	199h	25	02/05/2026 - 06/06/2026
4	4. Desenvolvimento Frontend	164h	21	09/06/2026 - 08/07/2026
5	5. Testes, QA e Deploy	118h	15	09/07/2026 - 23/07/2026

7. Investimento

Fase	Horas	Valor
1. 1. Planejamento e Análise	117h	R$ 41.535,00
2. 2. Design e Prototipação	106h	R$ 37.630,00
3. 3. Desenvolvimento Backend	199h	R$ 70.645,00
4. 4. Desenvolvimento Frontend	164h	R$ 58.220,00
5. 5. Testes, QA e Deploy	118h	R$ 41.890,00
Total	**704h**	**R$ 249.920,00**

> **Valor hora:** R$ 355,00 · **Período:** 23/03/2026 - 23/07/2026

8. Condições de Pagamento

30% na aprovação, 70% a negociar

9. Termos e Condições

PROPRIEDADE INTELECTUAL: Todo o código desenvolvido, documentação técnica e materiais produzidos durante o projeto serão de propriedade exclusiva do cliente após o pagamento integral. A equipe de desenvolvimento manterá direitos sobre metodologias, frameworks e conhecimentos técnicos gerais utilizados.

CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações compartilhadas durante o projeto serão tratadas como estritamente confidenciais. Nossa equipe assina termos de confidencialidade e não divulgará dados, processos ou informações técnicas a terceiros.

GARANTIA E SUPORTE: Oferecemos garantia de 90 dias a partir da entrega final para correção de bugs e problemas funcionais. Suporte técnico básico será fornecido durante este período sem custos adicionais. Melhorias e novas funcionalidades serão orçadas separadamente.

RESPONSABILIDADES: O cliente deve fornecer acesso aos sistemas necessários, aprovações em tempo hábil e feedback sobre entregas. Nossa equipe se compromete a entregar o projeto conforme especificações acordadas, mantendo qualidade técnica e aderência ao cronograma.

CANCELAMENTO: Em caso de cancelamento do projeto, será cobrado valor proporcional ao trabalho realizado até a data, baseado nas entregas aprovadas e horas investidas. Código desenvolvido até o momento será entregue ao cliente.

FORÇA MAIOR: Nenhuma das partes será responsabilizada por atrasos ou impossibilidade de cumprimento devido a eventos fora de controle razoável, incluindo pandemias, desastres naturais ou falhas de terceiros. Cronograma será renegociado conforme necessário.

Equipe de Desenvolvimento Clickon